
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorena podra ustanoveni § 536 a nasledujuclch Zakona cislo 513/1991 Zb. v zneni neskorslch predpisov 
a Zakona cislo 254/1998 Z. z. v platnom zneni 

clslo zmluvy: 
DEFJNICJA ZMLUVNYCH STRAN 

Objednavater 

Nazov 
Sidlo 
zastupeny 
ICO 
DIC 
Bankove spojenie 
Cislo uctu IBAN 
Tel 
E-mail 
Pravna forma 

: Obec Vcelince 
: Vcelince 134 , 980 50 Vcelince 
: Ing. L'.ubomir Kosztur, starostka obce 
: 00319171 
: 2021132608 

:SK8102000000000031620392 
: +421 47 552 2519 
: ocuvcelince@stonline.sk 
: obec - sarnosprava 

(cfalej Jen 

.objednavatel") a 

Zhotoviter (skupina dodavatefov]: 

MON DEA s.r.o. 
Piaristicka 1 
Ing, Marek Balko 

36559547 
2021831834 
SK2021831834 

bal ko@s tavexn itra .s k 

Slovenska sporitelna a.s. 
SK8509000000005073044541 
0903 702 075 

Nazov 
Sid lo 
zastupeny 

ICO 
DIC 
JCOPH 
Bankove spojenie 
Cislo uctu JBAN 
Tel 
E-mail 
oznacenle registra 

Zhotoviter je platca DPH 
Zapisany v OR OS Nitra, odd. Sro, vl.C. 14702/N 
(cfalej Jen .zhotovitel") 

Objednavatel' poveruje zastupcu na rokovanie: vo 
veciach zrnluvnych: 
suvtsiacich s realizaciou stavby a vo veciach technlckych: 

Zhotoviter poveruje zastupcu na rokovanie: vo 
veciach zrnluvnych: Ing. Marek Balko 
sUvislacich s realiz3ciou stavby a vo veciach technickych: Ing. Marek Balko 
htavneho stavbyveduceho na stavbe: Ing. Vladimir rlruska 
Technicky dozor objednavatera: 



1. PREAMBULA 

1.1. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok oostaravania v zmysle zakona 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorslch predpisov. 

1.2. Zrnluvne strany vyntasuju, ze udeje uvecene v zahlavi tejto zmluvy su pravdive a aktualne a zavazuju sa 
vzaiornne bez rneskania oznarnit' druhej zmluvnej strane kazdu zmenu, ktora by mohla mat' vplyv na 
plnenie zrnluvnych zavazkov. Zrnluvne strany su si vedorne, ze pri neoznarneru takejto skutocnosti budu 
znasar nasledky, ktore m6zu druhej zmluvnej strane z neznalosti tychto udajov vznlknut. 

1.3. Zrntuvne strany vyhlasuju, ze su sposobile na pravne ukony v plnej miere a prejavuju voru uzavriet' 
zmluvu o dielo v nasledovnom zneni. 

1.4. Zhotovitel' prehlasuje, ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatel'a, bol oboznarneny s jeho 
poziadavkarni a vvslovne prehlasuje, i.e predmet pocra clanku 2. tejto zmluvy bude realizovat' s 
odbornou starostlivost'ou podl'a dohodnuteho rozsahu s odborne sposobltyrm zamestnancami. 

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY 

2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je: 
2.1.1. dokurnentacia sut'aze konanej objednavatelom podla zak. c. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstaravanl, v zneni neskorsich predpisov, 
2.1.2. projektova dokumentacia pre projekt .Rekonstrukcia miestnych komunikacli v obci 

Vcelince", •• Detske ihrisko", .,Spevnenli plochy a oplotenie cintorina" spracovana s 
vykresovou cast'ou a vykazorn vyrner - rozpoctorn dokumentacie pre vyber zhotovitefa stavby, 

2.1.3. ponuka zhotovitera zo dna 04.02.2016, sueastou, ktorej je oceneny vykaz vyrner, spracovany 
zhotovitelorn na zaklade sutaznych podkladov, a to aj v elektronickej podobe (priloha c. 1 ). 

2.2. Predmetom plnenia zmluvy je uskutocnenie prac pri vystavbe diela ,,Miestne komumkaele, detske 
ihrisko a verejne priestranstva obci Vcelince". 

2.3. Zhotovitel' sa zavi:izuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost' vo vysokom 
standarde stavebno-rnontaznych prac, pri dodrzanl projektovanych parametrov, platnych STN a 
zavaznych noriem EU, tecnnotoqickycb postupov, vseobecne zavaznych technickych poziadaviek na 
stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov a podmienok uvedenycn v 
stavebnom povoleni. 

2.4. Zhotovitel' sa zavazuie vykonat' vsetky zazmluvnene prace v rozsahu vymedzenom projektovou 
dokurnentaciou a touto zmluvou, v pripade ziskania dotacie zo strany Objedn:ivatel'a iba na niektore zo 
stavebnycn objektov I cast' diela I je predmetom reanzacie tato cast' diela. 

2.5. Zhotovitel' vyhlasuje, ze v case uzatvorenia tejto zmluvy je opravneny a odborne socsoouy vykonavar 
dielo podl'a tejto zmluvy. 

2.6. Zhotovitel' zhotovi a dokoncl dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) riadne a vcas: v !ermine 
dohodnutom s objednavatelom, za podmienok dobodnutych v tejto zmluve, vyzve objednavatefa na 
prevzatie diela a objednavatef' sa zavazuje za riadne dokoncene a prevzate dielo zaplatit' dohodnutu 
cenu podfa pravidiel uvedenych v clanku 4. tejto zmluvy. 

3. GAS, TERMiNY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA 

3.1. Zhotovitel' sa zavazuie zhotovit' a dokoncit' dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) v terminoch podla 
casoveho harmonogramu prac uvedeneho v prilohe c. 2., ktora tvori neoddelitel'nu sucasr tejto zmluvy, 
priCom zacatle realizacie diela nastava protokoiarnvm odovzdanim a prevzatim staveniska 
a dokonCenie diela protokolarnyrn odovzdanim a prevzatim najnesk6r do 65 kalend3rnych dni 
od dohodnuteho terminu zaciatku realizacie staveonycn prac. 

3.2. Hlavnyrn staveniskom a miestom uskutocnovania prac je obec Vcelince. 



3.3. Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnute v bode 3.1 tejto zmluvy je rnozns predlzlr len vtedy, ak 
zhotovitef je v omeskani v d6sledku porusenia spolup6sobenia objednavateta podra tejto zmluvy, a to o 
dobu trvania tohto poruserua. ako aj v d6sledku okolnosti suvislaclch s vyssou mocou. 

3.4. Akakofvek zmena terminu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je podrnienena 
vzajornnou dohodou zrnluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve ktore budu 
ocistovane, datovane a podpisane obidvoma zrnluvnyrni stranami a stanu sa tak sucastou zrnluvy. 

3.5. Podrobny harmonogram postupu prac na stavbe spracovany zhotovitefom a vzajomne odsuhlaseny 
obidvoma zmluvnyrni stranami tvori prilohu c. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny dodrziavat terminy 
podl'a harmonogramu prac tak, aoy [ednothve prace boli dokoncene riadne a vcas. v zmysle tohto 
harmonogramu budu prebiehat' vsetky skusky, revlzie, skusobne prevadzky v zmysle STN, poziadavlek 
Tl SR a IP SR a ine nevynnutne ukonv pre funkcnost' stavby, potrebne k prevzatiu diela. Harmonogram 
realizacie prac a jeho aktuallzacie musia byf ocsuhtasene Objednavetelom a predlozene Zhotovitefom 
mmirnalne 10 kaiendarnych dni pred terminom realizacie danej cinnosti popisanej v harmonograme 
prac. 

3.6. Zhotovitef je povinny zaistit' neprelrzity chod prac na stavbe v sutade s postupom prac pri dodrzani 
vsetkych prislusnych predpisov tykajucich sa jednak bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako 
aj Zakonnika prace a inych vseooecne platnych predpisov. Ak zhotoviter tuto povinnost' nesplni. 
povazuje sa to za porusenie zrnluvy podstatnyrn sp6sobom. Na stavenisku musi by!' pocas prac 
vykonavanycn zhotovitel'om k dispozicii zodpovadny pracovnik zhotovitera. Kazde prerusenie prac v 
trvani dlhsom ako 5 pracovnych dni je zhotovitef povinny neodkladne pisomne oznamtr objeonavaterovi 
spolu so spravou o predpokladanej dizke trvania, pricinach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu 
tychto pricin. Pokial' objednavatet neoznarni pisomne svoje stanovisko do 5 oracovnycn dni od 
pisornneho dorucenia pricm crerusen.a. povazuju obe zrnluvne strany prerusenie prac za objektivne. 
Po pominuti prekazok prerusenia prac je zhotovitef povinny pokracovat' v zacatorn diele bez akejkol'vek 
dalse] pisomnej alebo ustne] vyzvy zo strany objecnavatera. Neobjektivne prerusenie prac zo strany 
zhotovitel'a bude riesene objednavaterorn, pricorn zhotovitel' berie na vedomie, ze za taketo 
neobjektivne prerusenie prac z jeho strany rnoze objednavatel' uctovat' zmluvnu pokutu za kazdy den 
orerusenla prac v sutace s bodom 10.2 tejto zmluvy. 

3.7. Ziadna zo zrnluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenycn touto zmluvou 
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaf bolo sposobene okolnost'ami vylucujucimi zodpovednost' 
(d'alej len vyssia moc). Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuiu mimoriadne okolnosti 
braniace docasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokiar nastali po jej uzatvoreni 
nezavtsle na v61i zrnluvnych stran a pokial' nemohli byt' tieto okolnosti alebo ich nasledky zmluvnyrn: 
stranami odvratene, ani pri vvnalozeni vsetkeho usilia. ktore je rozurnne v danej situacii pofadovat'. 0 
vzniku aka aj zaniku tychto udalosti je zmlovna strana druhu zmluvnu stranu povinna pisomne 
informovat'. V tomto zmysle sa za dostatocne odovodnene pripady povazuju napriklad nepriaznive 
klimaticke podmienky, ktore by ohrozovali kvalitu realizovanych prac a tiez prikazy, zakazy a 
obmedzenia vydane statnymi organmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak neboli vykonane 
konanim resp. nekonanim zhotovitel'a. Za vyssiu moc sa vsak nepokladaju okolnosti, ktore vyplyvaju z 
osobnych, najma hospodarskych pomerov zmluvnych stran a d'alej prekazky plnenia, ktore boli 
zmluvne sfrany povinne prekonat' alebo odstranit' podra tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo 
vseobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena meny statu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiar 
moze dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest' na tretiu osobu. 

4. ZMLUVNA CENA, PLATOBNE PODMIENKY 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a clanku 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou 
zmluvnych stran v zmysle zak. c. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a je spracovana na zaklade 
podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok urcenych v projektovej dokumentacii a sut'aznych 
podkladoch objednavatel'a, premietnutych v ponuke zhotovitel'a zo di\a 04.02.2016 vratane naceneneho 
vykazu vymer, so zaokruhl'ovanim na dve desatinne miesta, ktory tvori prilohu cislo 1 tejto zmluvy a bol 
sucasfou predlozenej ponuky vo verejnom obstaravani. Ceny a sadzby zahinaju vsetky priame a 
nepriame naklady a naklady na rizika vyplyvajuce zo Zmluvy v takej vyske ako SU po!rebne pre 
vykonanie a dokoncenie Oiela a odstranenie vad v sulade so Zmluvou. Je to celkova cena za 
zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy vo vyske: 



Cena v EUR 
bez DPH (20%) 

Nazov oolozkv DPH vEUR Cena s DPH v EUR 

Miestne komunikacie, 
detske ihrisko a verejne 
priestranstva obci Vcelince 188 110,77 37 622,16 225 732,93 

4.2. DPH bude uctovat zhotovitel' podl'a ptatnych predpisov v den vyhotovenia oanoveno dokladu - faktury, 

4.3. K zvysemu takto dohodnutej ceny rnoze d6jst' len na zaklads zmeny zakona upravuicceho vysku DPH. 

4.4. Vsetky zmeny predmetu diela, (kvalitativne vo vyssich, prip. nizsich cenovych rel:ici:ich ako je uvecene 
v ponuke zhotovitel'a), zarneny pouznych materialov na zabudovanie, pri plneni tejto zmluvy o dielo, sa 
mozu uskutocnif len po predchadzajucorn pisomnom suhlase objedn:ivatera alebo na z:iklade pisomnej 
pozlacavky objednavatera. Tieto zmeny a z:imeny materialov a naviac prace a menej prace nesrnu mar 
negalivny vplyv na kvalitu diela. Taketo zmeny predmetu diela musia byf vopred pisomne odsuhlasene 
obidvoma zrnluvnyrni stranami. Zhotovitel' je povinny pred realizaciou tychto prac predlozlt 
objednavatelovi technicko cenove rtesenie navrhovanych zmien. Ocenenie zmlen zhotovitel' vykona v 
intenciech ocenenych vykazu vymer vo svojej ponuke, alebo pomocou kalkulacie vlastnych nakladov a 
zisku, alebo pouzitlm canovych predpisov Ministerstva financii SR. K takernuto technicko cenovemu 
rieseniu je oojednavatel povinny sa vyjadrit' najnesk6r do 4 pracovnych dni od ich predlozenia. Ak 
zhotovitel' nedodrzi toto ustanovenie a d6jde k svojvol'nej zarnene materialov alebo k vykonaniu naviac 
prac zo strany zhotovitel'a, zmluvne strany sa dohodli. ze v takom pripade nevznikne zhotovitelovi narok 
na zaplatenie ceny prac, co bude mat' za nasledok neuhradenie vykonanych prac ocjednavaterom. 

4.5. v cene za zhotovenie diela su oosiahnute aj naklady potrebne k uplne] realizacf diela podl'a cl. 2-3 tejto 
zrnluvy, vratane nakiadov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska. 
dopravne naklady, naklady na zabezpecenie dopravnej sltuacie. bezpecnostne opatrenia, vsetky 
ostatne naklady zhotovitel'a spojene so zhotovenim stavby, naktady, ktore zhotovitel'ovi vzniknu pri 
vzniku skody a pri odvracani hroziacich skod, naklady na likvidaciu vsetkych odpadov, ktore vzniknu v 
priebehu reallzacie stavby, naklady na energie, vratane vsetkych mecu potrebnych ku komplexnym 
skuskarn a naklady, ktore vzniknu mimo bei.ny pracovny cas, cez vikendy a v noci, miklady odplaty za 
prava akehokolvek cusevneno vlastnictva a odplaty licencii suvisiaceho s realizaclou diela. Dale] su 
v cene diela zahrnute naklady na vyhotovenie potrebnej dokurnentacie zhotovitera (reallzacne]. 
geodetickej, vyrobne] dokurnentacie a dokurnentacie nevyhnutnych detailov, archeologickej, 
geologickej, dokurnentacie skutocneho vyhotovenia a ostatnej dokurnentacie) pokial' budu potrebne, V 
dokumentacii zhotovitel'a budu zohtadnene vsetky povinnosti, ktore vyplynu zo stavebnych povoleni I 
ohlaseni a inych stanovisk a rozhodnuti. V cene diela su zahrnute aj naklady na geologicke. 
archeolopicke, geodeticke. projektove, inzinierske a ostatne prace pokial' budu potrebne, Objednavatel' 
a zbotovitel' sa dohodli. ze cenu diela nie je rnozne navysit' ani v tom pripade. ak zhotoviter vykonal 
chybu pri oceriovani stavby (napr. chybu v scttant, nezaradenie polozky projektu do ceny, neuplne 
ocenenie pozadovanych stavebnych prac, nedostatocne ocenenie nakladov), v pripade neoochooenia 
sut'aznych podmienok a sutaznycb podkladov, aka i v pripade nedostatkov riadenia a koordinacie 
cinnosti pri priprave a reahzacn dleta, aka i v pripade vlastnych chyb. 

4.6. Cenu za zhotovenie diela (v pripade realizacie iba niektoreho zo stavebnych objektov I casf diela podfa 
bodu 2.4. tejto zmluvy - cenu za cast' diela) objednavate! uhradi na zaklade vystavenych taktur a 
zaverecnej faktury zhotovitel'om v deri prevzatia diela. Fakturu zhotovitef vystavi vidy na zaklade 
obojstranne potvrdeneho supisu skutocne vykonanych prac a dodavok - zist'ovacieho protokolu v 
zmysle vykazu vymer tvoriaceho prilohu cislo 1 tejto zmluvy. Objednavatefom poverena zodpovedna 
osoba vykona kontrolu a odsuhlasenie zist'ovacich protokolov predloi.enych zhotovitefom do 20 
pracovnych dni a potvrdene zist'ovacie protokoly, podpisane zodpovednymi osobami oboch zmluvnych 
stran, budu slui.it' aka podklad pre vystavenie faktury. V pripade zistenia rozporu medzi supisom 
vykonanych prac a dodavok a skutocne vykonanymi pracami a dodavkami je zhotoviter povinny 
prepracovat' supis pr:ic a dodavok a dat' ho do suladu so skutocnost'ou a takto upraveny zist'ovaci 
prolokol bude podkladom pre vyslavenie faklury. 



4. 7. Zhotovitef musi svoje prace vyuctovat' overlternym a preukazatetnym sposoborn. Faktura musi byt' 
zostavena prehl'adne. Sucasfou faktury je potvrdeny zist'ovaci protokol podplsany obidvomi zrnluvnyrnl 
stranami vo forme po'ozkoviteho rozpoctu - zist'ovacieho protokolu s dodrfanim poradia poloziek podl'a 
stavebnych objektov a prevadzkovych suborov podfa ponuky zhotovitel'a. pripadne doklady, ktors su 
potrebne pre preukazanie druhu a rozsahu prac, 

4.8. Faktura bude obsahovat' rninirnalne udaie uvedene v § 71 odst. 2 zakona c. 222/2004 Z.z. o OPH 
v platnom zneni, ako aj udajs pocra platnych danovycn predpisov v Case jej vystavovania. V tomto 
zmysle musia faktury obsahovat' nalezttostl faktury ako danoveho dokladu, popis vykonanych prac a 
cenu. Jednotlive faktury musia d'alej obsahovat' oznacenie povinnej a opravnene] osoby, adresu, sidlo, 
cisto zmluvy, cislo faktury, dei\ odoslania a deri splatnosti faktury, oznacenie periazneho ustavu a ctsto 
uctu, na ktory sa ma platit' fakturovana suma, oznacenle predmetu zmluvy, odtlacok peclatky a podpis 
opravnenej osoby. 

4.9. oojeonavarsr vykona pred prevodom financnych prostriedkov vecnu a formalnu kontrolu faktury. v 
pripade, ze faktura nebude obsahovat' naleznosu vyzadovane pravnymi predpismi a nalezitost! 
deklarovane v tejto zmluve, objednavate! vrati fakturu zhotoviterovi na jej doplnenie. V takomto pripade 
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut' dorucenlm riadnej faktury 
obiednavatelovi. Pre ucely tejto zmluvy sa za den uhrady povazuje dei\ odoslania prislusnej penazne] 
sumy z uctu objednavatela na ucet zhotovitefa. 

4.10. Zhotovitel' predloz! objednavaterovl styri oriqinaly faktury s povinnyrni prilohaml a zaroven preotoz: 
takturu aj v elektronickej podobe. 

4.11. Zmluvne strany sa dohodli, ze objednavatet je opravneny zacrzar 1 O % z celkovej fakturovanej ceny 
diela ako kolaudacnu ratu. do doby odstranenia kolaudacnych zavad a preukazanl unrac faktur 
vsetkym subcooavaterorn za vvkonans orace. 

4.12. Zmluvne strany sa dohodli, ze objednavate] je opravneny zadrfat' 10 % z celkovej fakturovanej ceny 
diela pocas zarucnej doby podl'a bodu 9.1. tejto zmluvy od odovzdania a prevzatia dlela ako zaoezpeku 
na odstraneote pripadnych skrytych vad. Objednavatel' moze prijat' pri odovzdani a prevzati diela ako 
nahradu za zadrzanu ciastku bankovu zaruku zhotovitefa v identickej vyske a !ermine platnosti, t.j. 1 o 
% z celkovej fakturovanej ceny. Zadrzanu ctastku z fakturovanej celkovej ceny diela (alebo bankovu 
zaruku) objecnavatet' uvol'ni najnesk6r do 1 O dni od uplynutia zarucne] doby pocra bodu 9.1. tejto 
zrnluvv. pokial' tato ciastka nebude sootrabovana na odstrariovanie pripadnych skrytych vad. 

4.13. Splatnost' raktor [e na zaklade dohody oboch zmluvnych strim stanovena do 30 dni od daturnu 
dorucenla faktury spolu s odsuhlasenyrni prilohami objednavatelovi. 

5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

5.1. Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene a na viastne nebezpecenstvo. 

5.2. Zhotovitel' je povinnY pred zacatim realizacie diela prerokovat' a odsuhlasit' harmonogran, postupu prac. 

5.3. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ucasr svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok a prac, ktore 
vykonava technicky dozor objednavatela a bez meskarua rob it' opatrenia na odstranerue vytknutych vad 
a odchylok od projektu. 

5.4. Obiednavater sa zaviizuje odovzdat' zhotovitel'ovi stavenisko pre vykon:ivanie diela v sulade s 
podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenemu v clanku 3. 

5.5. Objednavatel' sa zaviizuje odovzdat' stavenisko tak. aby zhotovitel' mohol na riom zacat' prace v sulads 
s projektom as podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel' 
zhotovitel'ovi aj vsetky v tom case dostupne dokumenty a doklady (ako napr. povolenie k stavbe, 
vyjadrenia organov statnej spravy a statneho odborneho dozoru, samospravy a pod.). 

5.6. Zhotoviter zabezpeci zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko a pripojky elektro a inych medii 
na stavenisko. pricom naklady budu znasane zhotoviterom a su sucast'ou ceny diela, ak to charakter 
diela vyzaduje. 



5.7. Povolenie na docasne uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara zhotoviter na vlastne 
naklady. Naklady s tyrn spojene su sucastou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1 tejto zmluvy tym nie je 
dotknute. 

5.8. Zhotoviter zodpoveda za bezpecnosr prace a technickych zariadeni pri pracach, za bezpecnosf a 
ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a protipoziarnu ochranu na stavbe, za dodrziavarue 
vseobecne zavaznycn pravnych predpisov tykajucich sa ochrany zivotneho prostredia. 

5.9. Zhotoviter zodpoveda za ciston, a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstran' na vlastne naklady 
odpady, ktore su vyslsdkom jeho stavebnej cinnosti ako aj nim zavinene znecistente verejnej 
komunlkacie, 

5.10. Zhotoviter sa zaviizuje vyzvat' oojednavatera na kontrolu vsetkych prac, ktore rnaju byt' zakryte, alebo 
sa stanu nepristupnymi rninimalne 48 hodin vopred nahlasenlrn poverenemu zastupcov! objednavateta 
a zapisorn v stavebnom denniku a dolozit' k zabudovanyrn materialorn pozadovane skusky a atesty. Ak 
sa objednavatel' nedostavi a nevvkona kontrolu tychto prac, bude zhotoviter pokracovat' v pracacn. Ak 
objednavater bude dodatocne pozadovat' odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povlnny toto odkrytie 
vykonat'. Ak sa zisti, ze tieto prace nebou riadne vykonane dodatocne odkrytie bude vykonane na 
naklady zhotovitera. Zhotoviter bude predkladat' objednavatelovi atesty a certifikaty akosti rnaterialov a 
vyrobkov podl'a zakona c. 264/1999 Z.z. o techruckycn poziadavkach na vyrobky a o posudzovani 
zhody, v zneni neskorsich predpisov. 

5.11.Zhotovitel' sa zavazuje, ze objednavaterovt predlozl ku diiu odovzdania a prevzatia staveniska 
predpokladany zoznam vsetkych svojich subcodavatelov. V pripade jeho zmeny alebo doplnenia je 
povinny tuto zmenu nanlasit' 5 dni pred nastuporn takehoto subjektu na prace na stavbe. Zhotoviter 
zabezpeci, ze vsetky prislusne normy, technicke a technotoqicke postupy, tecnnicke specifikacie ako i 
harmonogram postupu prac budu k dispozicii na stavbe. 

5.12. Zhotovitef sa zaviizuje vyzvat' rnlnlrnalne 3 pracovne dni vopred obiednavatera k ueasn na vsetkycn 
skuskacr, vratane skusobne] prevadzky, Ak sa objednavater nedostavi, je zhotoviter opravneny vykonat' 
pripravu a realizaciu skusok vratane skusobnej prevadzky bez jeho ucastl, Zhotoviter realizuje skusky 
vratane skusobnej prevadzky na vlastne naklady i v pripade ich opakovania, ak predosle boli 
neuspesne z dovodov na strane zhotovitel'a. 

6. OSTATNE PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA 

6.1. Zhotoviter a objednavatel' budu vopred dohodnutym spOsobom konzultovat' postup zhotovenia diela a v 
pripade potreby sa bude objednavatel' spolupodierat' na rieseni pripadnycn kolizii. 

6.2. Zhotoviter a objednavate! sa dohodli, ze rmnirnalne v 30 driovom intervale sa uskutocni 
vyhodnocovanie postupu pri reatizacit stavby podra zmluvy o dielo a jej priloh, za ucasti statutarov 
objednavatel'a a zhotovitela, vystecky ktoreno oucu pre zhotovitera zavazne a budu sa v pripade 
nesplnenia povazovar za podstatne poruserue zmluvy o dielo s pravorn objednavatefa odstuoit' od 
zmluvy s ortslusnymi d6sledkami. Organizovanie pracovnych stretnuti zabezpeCi objeonavater. 

6.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmelu tejto zmluvy poslupovat' s odbornou starosllivost'ou. Zaviizuje sa 
docrziavar vseobecne zavazne pravne predpisy, technicke normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviter 
sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednavateta, pokynmi objednavateta, zapisrni a dohodami 
opravnenycn os6b zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutych orcanov 
statnej spravy. 

6.4. Zhotovitel' bude informovat' objednavatel'a o stave rozpracovaneho diela na pravidelnych poradach so 
stavbyveducimi zhotovitefa, ktore bude podra potreby organizovat' a viest' objednavater minimalne 1 x 
tyzdenne. 

6.5. Zhotovilel' cestne vyhlasuje, ze ma vsetky potrebne opravnenia na vykonanie diela podfa lejto zmluvy. 
Vsetky tieto doklady su prilohou lejlo zmluvy. 

6.6. Podstatnym porusenim tejto zmluvy je predovsetkym: 



6.6.1. nedodrzanie termlnov dokoncenia [ednotlivycn prac v zmysle Harmonogramu postupu prac - 
priloha c. 2 o viac ako 15 dni, 

6.6.2. zhotovenie diela, ktore nedosahuje zakladne kvalitativne parametre podta prlslusnych STN. 

6. 7. V pripade podstatneho porusenia zmluvy ma objednavater pravo odstupit' od zmluvy. v pripade 
odstupenia od zmluvy obiednavaterom, tento oznarni svoje stanovisko zhotoviterovi bez zbytccneho 
odkladu. Ucinky odstupenia od zmluvy nastavaju v okamihu dorucenia pisornneho prejavu druhej 
strane. V pripade, ak objednavatet odstupi od zmluvy, zaplati zhotoviterovi cenu podra rozpoctu za 
prace vykonane do okamihu dorucenia odstupenia od zmluvy zhotovltelovi. 

6.8. Ak dojde k zaniku zavazku z dovodov, za ktore zodpoveda zhotovitel', obiednavater nie je povinny 
uhradit' mu naklady, ktore vznikli s pripravou a vykonanim diela. 

6.9. V pripade hroziaceho alebo zacateho konkurzneho konania proti zhotovitel'ovi, alebo v pripade 
podaneho navrhu na restrukturalizaciu, je zhotovitel' povinny o tychto skutoonostiach pisomne 
upovedomit' objednavatel'a bez zbytocneho odkladu. zaroven je povinny pisomne upovedomif 
objednavatela o zrnenach vo svojich vlastnickych pomeroch alebo o inych dole!itych orqanizacnych 
zrnenach ako napr. zlucenie, splynutie, dobrovolny zanik, inak zodpoveca oojednavaterovl za vznlknutu 
skodu. Zhotoviter zaroven cestne preh/asuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze nie je v likvidacii, 
nie je na neho vyhlasenY konkurz. nerna vedomost' ani o tom, Ze by na neho bol na pristusnorn slide 
podany navrh na vyhlasenie konkurzu. 

6.10. Vsetky ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa povinnosti zhotovitel'a sa povazuiu za podstatne. 

6.11. Nevykonanie kontroly reatizacle diela zo strany objednavatel'a nezbavuje zhotovttera zodpovednosti za 
vady diela. 

6.12. Zhotovitel' je oovinny poskytnut' suclnnost' pri vykonavanl financnej kontroly, vnutorneho auditu a 
vladneho auditu orqanov verejnej spravy v zmysle cl. 1 ads. 2 zakona c. 502/2001 Z.z., v zneni 
neskorsich predpisov. Dodavatel je povinny strpiet' vykon kontroly (auditu) overovania suvistaceho s 
dodavkarnl kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi osobami, ktoryrni su 
naima poskytovatel' a nim poverene osoby, Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava financne] 
kontroly, Certifikacny organ a nimi poverene osoby, Organ auditu, jeho spolupracuiuce orcany a nimi 
poverene osoby, splnomocneni zastupcovia Eur6pskeJ Komisie a Eur6pskeho dvora auditorov. osoby 
prizvane orqanmi, ktore su uvedene ako opravnene osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi 
SR a ES, a poskytnut' im vsetku potrebnu suelnnost. 

6.13. Zhotovitel' je povinny predlozit' etextronick« verziu podrobneho rozpoctu (vo formate MS Excel) ako aJ 
povinnost' predkladat' v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto podrobneho 
rozpoctu. ku ktorej d6Jde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpocet musi byt' vypracovany na 
najnizsiu rnozno uroveri poloziek, t.j. na uroven zocpoveoejucu polozkam vykaz-vymer. 

6.14. Stavebny dennlk: 
6.14.1. Zhotoviter je povinny viest' odo dria prevzatia staveniska o pracach, ktore vykonava stavebny 

dennik; do dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhoduiuce pre plnenie zmluvy. 
Stavebny dennik vedie stavbyveduci odo dria prevzatia staveniska. 
Vedenie stavebneho dennlka sa konc: odovzdanim a prevzatim diela. 
Stavebny dennik je sucasrou dokurnentacie vedenia stavby ulozenej na stavenisku. 

6.14.5. Stavebny dennik sa vedie za cele dielo tak, ze prace pre kazdy stavebny obJekt budu 
oznacene ctstom objektu, ak nebude dohodnute inak. 

6.14.6. Do stavebneho dennika sa zapisulo vsetky skutocnostl, rozhodne pre plnenie tejto zmluvy: 
6.14.6.1. denny zaznarn - datum, udaje o pocasi (teplota, relativna vlhkost'. rychlosf vetra, 

zrazky), uda]e o pracovnej dobe, udaje o pracovnikoch a ich poctoch, udaje o 
mechanizmoch, casovy postup prac, vykaz vymer stavebnych prac a dodavok podra 
stavebnych objektov, 

6.14.6.2. udaje o odchylkach od projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani 
alebo od inych povoleni. vydanych pre vystavbu. 

6.14.6.3. zhodnotenie ciastkoveho plnenia zhotovitel'a pre ucely ciastkoveJ fakturacie, 
6.14.6.4. pripadne prerusenie stavebnych prac z dovodu, ze zhotoviter nem6ze pokracovat' v 

pr:;!cach pre okolnosti, ktor6 nic 3U no jcho strane. V takomto pripade zhotovitel' 
zdokumentuje v stavebnom denniku stav rozpracovanosti die/a, 

6.14.6.5. zapisy opravnenej osoby objednavatel'a, 

6.14.2. 
6.14.3. 
6.14.4. 



povinnosti 
zabezpecit 

v prlpade 
povinnost' 

6.14.6.6. zaznarny techruckeho dozoru, 
6.14.6.7. zaznamy koordinatora bezpecnosti, dodavatel' ma 

zabezpecenia koordinatora bezpecnosti na stavbe 
koordinatora bezpecnosti na vlastne nakladv, 

6.14.6.8. zaznarny o vykonanych skuskach 
Stavebny dennik sa sklada z uvodnych listov a z dennych zaznarnov. 
Ovoone listy stavebneho dennika budu obsahovat': 
6.14.8.1. zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov stavby, nazov a sidle objednavatera, 

zhotovitera, spracovateta projektu,, 
6.14.8.2. zoznam dokurnentacie stavby, jej zmien a doplnkov. 
Denne zaznarny sa budu pisat' do knihy s oclslovanyrni listami s pevnym oriqinalnym listom a 
s dvomi oddeliternyrni k6piami. 
Ak bude potrebne pouzit' pre jednotlive stavsbna objekty alebo prevadzkovs subory viac knih 
stavebnebo dennika, oclsluju sa tieto knihy poradovym cistern. 
Pevne oriqinalne listy v knihe stavebneho dennika archivuje stavbyvecuci aka doklad, ktory Je 
potrebny pre odovzdanie a prevzatie diela. 
Prvu oddeliternu k6piu stavebneho dennfka obdrzi a archivuje techrncky dozor. 
Druho oddeliternu k6piu stavebneho dennika archivuje stavbyveduci. 
Ak je potrebne odovzdat' k6piu prtslusneno listu stavebneho dennfka aj autorskemu dozoru, 
odoornernu autorskernu dohtadu alebo zhotoviterovi realizacnych projektov, zabezpeci 
stavbyveduct reprodukcne k6pie tychto listov staveoneho dennika. ktore im odovzda 
najnesk6r na druhy deli po vykonani zapisu. ktory suvlsi s vypracovanou projektovou 
dokumentaciou. 
Denne zaznamy citatel'ne zapisuje a podpisuje etavbyveducl v ten deli, ked sa prace vykonali 
alebo ked nastali okoinostl, ktore su predmetom zapisu. Prtpaone opravy v zapise polvrdzuju 
a podpisuju stavbyveduci a technicky dozer. 
Stavoyveduci predtoz! staveonernu dozoru denny zaznarn najnesk6r v nasledujuci pracovny 
den. 
Technicky dozer objednavatel'a je povinny sledovat' obsah stavebneho dennika a zaplsorn 
oripajat svoje stanovisko (suhlas, narntetky a pod.). 
Ak technicky dozor nesuhlasl s dennyrn zaznarnorn, zapise to najnesk6r do troch pracovnycn 
dni do stavebnebo dennika s uvedenim dovodov, inak sa ma za to, ze s obsahom zaznarnu 
suhlasi! 

6.14.10. 

6.14.7. 
6.14.8. 

6.14.9. 

6.14.11. 

6.14.12. 
6.14.13. 
6.14.14. 

6.14.15. 

6.14.16. 

6.14.17. 

6.14.18. 

6.14.19. Ak stavbyveduci nesuhtasl so zapisorn, ktory do stavebneho dennika vykonal technicky 
dozer. autorsky dozer, odborny autorsky dohrad alebo spracovater reauzacnych projektov, 
vyjadri sa do troch pracovnych dni, inak sa predpoklada, ze so zapisorn suntast. 

6.14.20. Pravo usmernovar vykonavame stavebnych prac prostrednictvom stavebneno dennika ma 
iba technicky dozor cbjednavatela a povereni pracovnici objednavatera. 

6.14.21. Ak technicky dozor objeonavatera zisti, ze zhotovttet nedodrzuje technoloqicke postupy, 
technlcke normy, pravne precplsy, alebo hrubym sposoborn porusu]e bezpecnosr a ochranu 
zdravia pri praci a poziarnu bezpecnost, ma technlcky dozor pravo zapisom do stavebneho 
dennika okamzlte zastavit' vykonavarue prislusnych stavebnych prac. 

6.14.22. V priebehu pracovneho easu musi byt' stavebny dennik na stavbe trvalo prlstupny. 
6.14.23. Stavebny dennik pre casli stavby, ktore znotovuju pre zholoviteFa stavby jeho suooooavatena 

vedie opravneny zastupca pristusneho subpoddodavatera. 
6.14.24. Stavebny dennik je [ednyrn z dokladov, ktore odovzda zhotovitel' objednavatelovi pri 

odovzdani a prevzati diela. 

6.15. Zrnluvne strany sa dohodli, ze objednavatel' maze pozacovar od znotoviteta ztozele vykonovej 
zabezpeky. Zhotovitel" je povinny do piatich pracovnych dni od dorucenia ziadosti objednavatera, 
uhradit' na ucet objednavatel'a vykonovu zabezpeku pre pripad, ze Zhotovitel" nebude plnit' svoje 
povinnosti podl'a tejto zmluvy a objednavatel'ovi voci nemu vznikne pohfadavka (d'alej len "Vykonova 
zabezpeka") v sume 60.000,00 EUR. Objednavater je opravneny pouzit' Vykonovu zabezpeku alebo jej 
cast' v pripade, ak zhotovitel" porusi niektoru svoju povinnosti uhradit' peliaine zavazky vratane 
zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto zmluvy, resp. na odstranenie vzniknutych vad diela. V pripade 
pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej casti objednavalefom bude zhotovitel' bez zbytocneho odkladu 
povinny doplnit' Vykonovu zabezpeku do plnej vysky, t.j. do vysky 60.000,00 EUR, a to najneskor do 
piatich pracovnych dni ad dorucenia vyzvy objednavatel'a na jej doplnenie. V pripade, ak zhotoviter 
nedoplni na ucet objednavatel'a Vykonovu zabezpeku v lehote alebo ju nedoplni v stanovenej vyske, je 
povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v sume 100,00 EUR za kazdy deli omeskania so 
splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky 20 % z Vykonovej zabezpeky. V pripade, ak zhotovitel" 



neuhradi na ucet objednavateta vykonovi; zabezpeku alebo ju nedoplni, je obiednavater opravneny od 
tejto zmluvy ocstupit. Odstupenie je uclnne driom jeho dorucenia zhotovitefovi. Odstupenie od zmluvy 
nerna vplyv na narok objednavateta na zrnluvnu pokutu. Objednavate!' sa zavazu]e vratlt' na ucet 
zhotovitel'a Vykonovu zabezpeku najnesk6r do 30 kalendarnych dni od podpisu preberacieho protokolu 
podra bodu clanku 7. tejto zmluvy po ukonceni celeho diela I casti diela. Zrnluvne strany sa dohodli, ze 
zholovitel'ovi nepnnalezia uroky z vykonovej zabezpeky. 

6 16. Zhotoviter je opravnany svoju povinnost' uhradit' na bankovy ucet objsdnavatsra vykonovu zabezpeku 
podl'a bodu 6.15 Zmluvy splnit' aj poskytnutim bankovej zaruky. Tata bankova zaruka musi byt' 
poskytnuta v rovnakej vyske, na rovnake obdobie a za rovnakych podmienok ako vykonova zabezpeka, 
inak nebude objednavaterorn akceptovana. Bankova zaruka teda buds zaoezpecovar naroky 
objednavateta voci zhotovitel'ovi v pripade. ak lento nebude pl nit' zavazky z tejto Zmluvy riadne a vcas, 
a to nairna na orioacnu nahradu zrnluvnych pokut, vzniknutej skody, urokov z omeskania a inych 
sankcii. Zarucna listina banky, na zaklade ktorej vznika bankova zaruka podl'a tohto bodu Zrnluvy, 
nernoze udeFavat' banke pravo uplatnit' narnietky, ktore by bol opravneny voci ooiednavaterovl uplatnit' 
zhotovitel'. 

6.17.Ak d6jde k plneniu zo strany banky voci objednavatefovi na zaklade bankovej zaruky v zmysle bod 6.16 
Zmluvy, zhotoviter je povinny postupovat' bud' podl'a bodu 6.15 Zmluvy tak, ako keby dosto k pouzitiu 
vykonove] zaoezpeky. alebo predlozit' do 14 dni, od kedy ho o plneni z bankovej zaruky obiednavater 
pisomne informoval, novu bankovu zaruku Tato nova bankova zaruka musi byt' poskytnuta v rovnakej 
vyske, na rovnake abdobie a za rovnakycn podmienok ako vykonova zabezpeka, inak nebude 
objednavatelom akceptovana. Nova bankova zaruka rnoze byt' poskytnuta v nizsej vyske aka vykonova 
zabezpeka len vtedy, ak jej sucet s predchadzajucou a stale platnou bankovou zarukou (bankovyrni 
zarukarm), ktora este nebola pinena zo strany banky v jej celom rozsahu, sa rovna vyske vykonove] 
zabezpeky podl'a bodu 6.15 Zmluvy. Ak zhotovitel' neposkytne obleonavaterovt novu bankovu zaruku 
v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednavatel' ma pravo odstupit' od Zmluvy, pricom zhotovitef berie na 
vedomie a suhlasi. ze zostavajuci objem platnej bankovej zaruky si je v takomto pripade objednavatet 
opravneny narokovat. 

6.18. Zhotovitel' je povinny pocas daby realizacie diela podl'a clanku 3 zamestnat' rninimalne jedneho 
uchadzaca o zamestnanie evidovaneho v evidencii uchadzacov o zamestnanie z obce Rumince, ktory 
musi vykonavat' prace na reauzacu diela. 

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

7.1. Podmienkou prevzatia diela objednavatelorn je uspesne vykonanie a zdokladovanie potrebnych skuso« 
preoplsanych osooitnyrn! predpismi, zavaznyrni normami a projektovou dokumentaclou, revizii a pod. 
Doklady o tychto skuskach podrnienuiu prevzatie diela. 

7.2. Zhotovitel' je povinny pisomne oznarnit objednavatelovi 30 pracovnych dni vopred, kedy bude dielo 
resp. jeho casu tak, ako su uvedene v clanku 2 tejto zmluvy pripravene na prevzatie. Zhotovitef [e 
povinny zabezpecit' na preberacom konani ucasl' tych svojich subdodavatelov [ednotlivych objektov, 
castl, celkov, strojov a zariadeni, ktorych ucast' je nevynnutna pre riadne prevzatie diela. Prizvani 
dodavatelia a poddodavatelia su povinni na preberacom konani sa zucastnlr. 

7.3. Objednavatel' bude preberat' dielo podl'a stavebnych objektov a prevadzkavych suborav tak, aka su 
uvedene v bode 3.1 tejto zmluvy bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite. rozsahu 
a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou alebo vseobecne 
zavaznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti 
projektu. Dielo ako celok sa povazuje za splnene az odovzdanim poslednej jeho casti uvedenej v bode 
3.1 tejto zmluvy a odstranenim poslednej vady a nedorobku. 

7.4. Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podl'a noriem platnych pre SR, EU a tejto zmluvy, 
objednavatel' dielo neprevezme. Ak vzniknu okolnosti, pre ktore objednavatel' dielo prevezme s vadami 
a nedorobkami, ktore samy a sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke 
(uzivaniu), dielo sa bude povafovat' za splnene az po odstraneni vad a nedorobkov. Tieto zjavne vady 
a nedorobky musia byt' uvedene v zapise o prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia. 

7.5. K preberaciemu konaniu zhotovitel' pripravi nas/edovne doklady: 
7.5.1. 2x kompletne pare projektu so zakreslenim pripadnych zmien realizovanych prac, 



7.5.2. 2x sadu dokumentov potrebnycn k odovzdaniu stavoy, delene po jednotlivych stavebnycn 
objektoch a prevadzkovych suboroch, pripravene v zmysle platnych STN, zakonov a vyhlasok, 
poziadaviek technickej inspekcie a inspektorato prace, ktore bude obsahovat' nejma (v pripade 
relevantnosti): 
7.5.2.1. cert(fikaty, zapismce, P(Otokoly . � osvedcenia o akosti rnaterialov a vykonanych 

skuskach podra kontrolneho a skusobneho planu a poziadaviek objednavatefa, 
7.5.2.2. doklady o prijati a likvidacii odpadov suvisiacich s realizaciou stavby 
7.5.2.3. stavebny dennik/ stavebne denniky subdodavatetov 

7.6. Zhotovitel' uvol'ni stavenisko do 20 kalendarnych dni po spisani zapisnice o prevzati diela a na zaklade 
vyzvy objednavatafa, ak nebude dohodnute meco ine. 

8. VLASTNiCKE PRAvo K PREDMETU DIELA 

8.1. Vlastnikom zhotovovanej veci je objednavater. 

8.2. Zhotoviter znasa akekorvek nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby, kyrn ho zhotovitel' 
riadne nesplni a nedokoncl a kym ho objednavate] od zhotoviteta neprevezme. Prevzatim zhotovenej 
veci objednavaterom prechadza na neho nebezpscenstvo skody na zhotovenom diele. 

8.3. Prevzatirn vecl poskytnutych objednavatelorn na vykonanie diela precnadza nebezpecenstvo skody na 
zhotovitel'a az do doby prevzatia diela. 

8.4. Za porusenie prav tretej osoby k veciam obstaravanyrn zhotovitel'om na vykonanie diela, ktore vyplyva 
z oriemyselneho alebo dusevneho vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda zhotoviter. 

9. ZODPOVEDNOST ZA SKODU A VADY, ZARUCNA DOBA 

9.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podra podmienok dohodnutych v 
tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objeonavatetorn a pocas zarucnej doby bude mat' zmluvne 
dohodnute vlastnosti a bude sposobily k ucelu urcenernu v zmluve. Zarucna doba na dielo je 60 
mesiacov. Na zabudovane vyrobky dodavane zhotovitel'om na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia 
ponukaju kratsie zarucne doby sa vzt'ahuje zarucna doba garantovana vyrobcom, minimalne vsak 24 
mesiacov. Zoznam takto zabudovanycn vyrobkov, ktorvcn zarucna doba je kratsia predlozi zhotoviter 
objednavatelovl pri odovzdani a preberani stavby na samostatnom supise. Zarucna doba zacina plynut' 
driom uspesneho prevzatia diela objecnavaterorn, ako celku. 

9.2. Zhotoviter zodpoveda za vady a nedorobky, ktore predmet zmluvy ma v case jeho prevzatia 
objednavatel'om. Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vady diela. ze pocas zarucne] doby ma 
objednavater pravo pofadovat' a zhotoviter povinnost' bezplatne odstranit' reklamovane vady. 
Reklarnaciu vad vzniknutych v zarucnej dobe uplatni obiednavatef u zhotovitefa pisomne na adresu 
zhotovitefa uvedenej v zahlavi tejto zmluvy, pricorn stac! dorucenie faxom alebo mailom, a to 
bezodkladne - najneskorsie v lehote 5 dni od zistenia vady - dovodu reklarnacle. prlcom v reklarnacu 
vadu ooplse. Zhotovitel' je povinny na opravu reklamovanej vady ihned nastupit', najneskor vsak do 24 
hodin od uplatnenia reklarnacte objednavaterom, ak sa [edna o vadu na technol6gii alebo veci braruace] 
prevadzke a do 3 dni od uplatnenia rektarnacie objednavaterorn na vady ostatne, pokiaf si strany 
samostatne v tejto veci neconoonu iny termin a vadu bezplatne odstranit' v co najkratsorn technicky 
rnoznorn termine. Termin ocstranenta vao sa dohodne vzdy pisomnou formou. Objednavatef nasledne 
po odstraneni vady pisomne potvrdi zhotovitel'ovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak zhotovitef 
do 3 dni, resp. do 24 hodin na odstranenis vady diela nenastupi, resp. bezd6vodne prerusi 
odstraliovanie vady. resp. objednavatel' nesuhlasf s navrhovanyrn terminom odstranenia vady je 
objecnavate! opravneny zabezpecit' odstranenie tejto vady sam, alebo tret'ou osobou za ceny obvykle v 
case odstranovania vady, a to na naklady zhotovitefa. Takto vzniknute naklady za odstranenie vady, je 
zhotovitel' povinny uhradit' objednavatefovi do 10 dni ado dria dorucenia faktury. Tym nie je dotknute 
pravo objednavatel'a na nahradu skody alebo na dohodnutu zmluvnu pokutu voci zhotoviterovi. 

9.3. Nahradu objednavatel'ovi vzniknutych nakladov na odstranenie vady m6ze objednavater vykonat' 
predovsetkym: 
9.3.1. zapocitanlm proti akejkofvek casti celkovej ceny diela, pokiaf eiite nebola uhradena 

objednavatefom v plnom rozsahu, 



9.3.2. zapocltanirn proti zadrznernu, pokiaf toto este nebolo uhradene objednavatefom, 
9.3.3. vystavenim faktury za vynalozene naklady zhotovitel'ovi, pricorn faktura je splatna do 10 dni ado 

dlia jej dorucenia, 
9.3.4. pofadovanim plnenia z bankovej, alebo vykonove] zaruky. 

9.4. Zarucna coba pre opravene alebo vyrnenene casti bude preolzena o cas, v ktorom zariadenie nebolo 
schopne prevadzky. V jednotlivych pripadoch sa mozu strany dohodnut' na osobitnych podmienkach 
plynutia zarucne] lehoty. 

9.5. Zhotoviter predlozi objednavaterovi narneskorsie v deli odovzdania a prevzatia diela samostatny 
pisomny zoznam subdod:ivatefov zdravotnickej techniky a ostatnych technol6gii pouzitych pri 
zhotovovani diela u ktorych je objednavatet po operativnej dohode so zhotovitefom opravneny 
uplatriovat prlpaone rektamacte a zarucne opravy. 

10. ZMLUVNE POKUTY A UROK Z OMESKANIA 

10.1. Ak sa zhotoviter dostane do orneskania s dokoncenim alebo splnenim celeno diela alebo jeho castl, 
ktora je predmetom sarnostatneho odovzdania a prevzatia po !ermine uvedenom v bode 3.1 tejto 
zmluvy, zavazule sa zaplatit' zrnluvnu pokutu az do vysky 0,5 % z ceny z takto nedokoncene] casti za 
kazdy deli orneskania az do dna riadneho dokoncenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy. 

10.2. Za kazdy deli prerusenia prac zo strany zhotovitefa podfa bodu 3. 7 tejto zmluvy o dielo, rnoze 
objednavate] uctovat' zmluvnu pokutu az do vysky 3000 EUR za kazdy deli. 

10.3. Pri prejaveni sa skrytej vady diela, resp. jeho casti v zarucne] dobe, ak zhotoviter reklarnovane vady 
neodstrani v stanovenej lehote, zavazuje sa zaplatit' zmluvnu pokutu az do vysky 3000 EUR za kai:du 
vadu a za kazdy deri az do cna odstranenia vady. 

10.4. Ak zhotoviter neuvofni stavenisko do 20 pracovnych dni po vyzve objednavateta, zaviizuje sa zaplatit' 
zmluvnu pokutu az do vysky 3000 EUR za kai:dy deli omeskania. 

10.5. Ak objednavatel nezaplati riadne vystavene a prevzate faktury od zhotovitel'a, zhotovitef je opravneny 
poiadovat' zaplatenie 0,02 % uroku z omeskania za kaidy deri omeskania. a to podl'a lehoty splatnosti 
prlslusne] faktury. 

10.6. Zrntuvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatera a bude 
splnena pripisanim pefiaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na ucet objednavatela. Zmluvrur 
pokutu ma obteonavater pravo zapocitat' proti akejkol'vek casf ceny diela. resp. nasledujuce] platbe 
alebo zacrznemu. 

10. 7. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa znotovitet nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpeceneho 
zmluvnou pokutou. 

10.8. Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je cotknute pravo obiednavatera na nahradu skody 
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a technoloqlckycn 
garantovanych parametrov podl'a projektovej dokumentacie a pravo na nahradu skody sposobene] na 
majetku objednavatela, ktore sposobi zhotovitef pri zhotovovani diela. 

10.9. Zhotovitel' sa zavazuje, i:e bez predchadzajuceho pisornneho suhlasu objednavatela nebude 
postupovat' ani inak obchodovat' s narokrni vyplyvajucirni z tejto zmluvy poora Obcianskeho zakonnika 
a inych platnych pr:ivnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty az do vysky hodnoty 
takto prevedeneho prava alebo zavazku. 

10.10. Vznikom povinnosti uhradit' zrnluvnu pokutu alebo jej zaplatenim nie je dotknuty narok objaonavatsra 
na nahradu skody. 

10.11. Ak sa pri dlioch neuvadza, ci sa jedna o deri pracovny alebo katendarny. zmiuvne strany sa dohodli, ze 
ide O deli kalenoarny. 
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